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Введение
Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономики стра­ны, которая предназначена для ввода в дей­
ствие новых, а также реконструкции, расширения, 
ремонта и технического перевооружения действу­
ющих объектов производственного и непроизвод­
ственного назначения. Определяющая роль отрас­
ли строительство заключается в создании условий 
для динамичного развития экономики страны.
Как отрасль материального производства строи­
тельство имеет ряд особенностей, отличающих его 
от других отраслей. Особенности отрасли объяс­
няются характером его конечной продукции, спец­
ифическими условиями труда, рядом специфик 
применяемой техники, технологии, организации 
и управления производства, материально-техни­
ческого обеспечения. Различают общие, присущие 
всей отрасли независимо от сооружаемых объектов 
и их назначения, и специфические, характерные для
отдельных строительных организаций, особенно­
сти.
К общим особенностям следует отнести:
1. Нестационарность, временный характер, неод- 
нотипность строительного производства и ха­
рактера конечной продукции.
2. Технологическую взаимосвязь всех операций, 
входящих в состав строительного процесса.
3. Неустойчивость соотношения строитель­
но-монтажных работ по их сложности и видам 
в течение определенного периода времени.
4. Участие различных организаций в производ­
стве конечной строительной продукции.
5. Роль климата и местных условий в строитель­
ных работах.
Специальные особенности строительства вызваны 
большим разнообразием сооружаемых объектов. 
К их числу относятся: промышленные, жилищ­
но-гражданские, социально-бытовые, транспорт­
Хатщйтлте. Т'еопа \ РгакЛука 11 (1)2015 КБЫ 2081 -1586 \\ътл\гаг<да1та.р1
ные, сельскохозяйственные, мелиорации и водного 
хозяйства, магистральных трубопроводов, линий 
электропередач.
В этой связи управление инвестиционным циклом в 
строительстве должно учитывать эти особенности, 
формировать систему процедур, позволяющую по­
высить эффективность проекта на каждой стадии 
цикла.
Инвестиционный цикл в строительстве
Под инвестиционными процессами в строитель­
ном комплексе понимается долгосрочное вложение 
средств (государственных, частных) в строитель­
ство объектов социального назначения, жилищного 
строительства и производство строительных мате­
риалов.
Инвестиционный процесс в строительстве включает 
в себя непрерывно повторяющиеся инвестиционные 
циклы, которые охватывают ряд стадий (фаз, эта­
пов, процедур), связанных с зарождением идеи, ее 
реализацией и достижением заданных показателей 
эффективности проекта. Инвестиционный проект 
начинается с возникновения идеи о строительстве 
какого-либо объекта недвижимости и заканчива­
ется намного позднее окончания финансирования 
и даже последующего организационно-управленче­
ского и коммунально-хозяйственного обслужива­
ния. Интервал времени между моментом появления 
проекта и моментом окончания его реализации на­
зывают жизненным циклом проекта, или проект­
ным циклом. При этом когда на определенном этапе 
проект начинает приносить экономическую выгоду 
или иной социальный эффект, то начинается эконо­
мический жизненный цикл проекта.
Конечным итогом существования проекта может 
быть:
1. Ввод в действие, начало эксплуатации объектов 
строительства, использование результатов вы­
полненного проекта.
2. Достижение проектом заданных результатов.
3. Прекращение финансирования проекта.
4. Начало работ о внесению в проект кардиналь­
ных изменений, не предусмотренных первона­
чальным замыслом, т.е. работы по модерниза­
ции предыдущих проектных решений.
5. Вывод объектов недвижимости из эксплуата­
ции.
Инвестиционный процесс строительства в Респу­
блике Беларусь обычно представляет собой следую­
щие обобщенные этапы (рис. 1,2):
1. Предынвестиционный.
2. Инвестиционный.
Предынвестиционный этап предшествует этапу 
инвестирования средств в проект. На данном этапе 
расходуются достаточно серьезные средства, однако 
инвестируются они не в строительство объекта, а в 
исследования, изучающие возможности реализации 
проектных решений, а также обосновывающие цели 
проекта и выбор инструментов его осуществления 
(технико-экономическое обоснование). Практика 
показывает, что для малых и средних проектов в 
строительстве финансовые затраты предынвести­
ционного этапа могут составить в общей сложности 
от 1 до 5% всего объема инвестиций, а для крупных 
-  от 0,2 до 1,0%.
Рис. 1. Порядок подготовки и реализации прединвестицион- 
ного цикла в строительстве
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На этом этапе ведутся предварительные переговоры 
с потенциальными инвесторами и другими участ­
никами проекта(подрядчиками,субподрядчиками), 
осуществляется отбор поставщиков сырья, машин и 
оборудования, в том числе и на конкурсной основе. 
Дополнительные переговоры ведут о привлечении 
кредитных ресурсов, разрабатывают и получают 
всю разрешительную документацию. В этих целях 
осуществляют юридическое оформление инве­
стиционного проекта (регистрацию предприятия, 
оформление сделок в виде заключенных договоров 
и т.д.). В качестве результата всех проводимых работ 
на прединвестиционном этапе должен быть разра­
ботан развернутый бизнес-план инвестиционного 
проекта.
Естественно, это требует привлечения большого 
числа разноплановых и одновременно квалифи­
цированных специалистов, что уже только по этой 
причине может быть выражено серьезными финан­
совыми вливаниями. Расходы, произведенные на 
первой стадии, при положительном результате и 
переходе к стадии реализации проекта, капитализи­
руются и относятся в состав предпроизводственных 
расходов, а затем посредством амортизации перено­
сятся на стоимость конечной продукции.
Таким образом, первая, предынвестиционная 
фаза включает в себя следующие мероприятия:
• проверку первоначального замысла проекта;
• составление задания на разработку и обоснова­
ние проекта;
• разработку бизнес-плана;
• выбор местоположения объекта;
• выделение инвестиций на проектирование;
• проведение тендеров на проектирование;
• выбор проектной организации, и заключение с 
ней договора;
• разработку ТЭО;
• разработку проектно-сметной документации 
(ПСД);
• утверждение ПСД;
• отвод земли под строительство;
• получение разрешения на строительство;
• проведение тендеров на строительство;
• разработку рабочей документации;
• заключение подрядного договора.
Рис. 2. Порядок подготовки и реализации инвестиционного 
цикла в строительстве
Инвестиционный этап предполагает непосред­
ственное финансирование всех мероприятий по ре­
ализации инвестиционных решений, принятых на 
предыдущей стадии. Действия, предпринимаемые 
на данном этапе, требуют больших расходов и но­
сят необратимый характер. Создаются графические 
проектные чертежи, расчетно-финансовые (смет­
ные) документы, осуществляется заказ и постанов­
ка оборудования по заключенным договорам, фор­
мируются строительные площадки, производятся 
строительно-монтажные и пусконаладочные рабо­
ты, проводятся рекламные кампании по сбыту гото­
вой продукции.
Инвестиционная фаза реализации проекта укруп­
нено состоит из следующих мероприятий:
• строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) объектов, входящих в проект;
• монтажа оборудования;
• пусконаладочных работ;
• производства опытных образцов;
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Таблица 1. Жизненный цикл проекта в строительстве
Эксплуатационный этап начинается с момента вве­
дения в действие объекта строительства. Для объ­
ектов промышленного строительства, например, 
данный этап может характеризоваться началом про­
изводства продукции; для объектов социально-бы­
тового обслуживания -  началом оказания услуг; 
для жилых помещений -  датой заселения людей. В 
течение эксплуатационного этапа вложенные фи­
нансовые ресурсы приносят отдачу в виде средств, 
полученных от реализации готовой продукции и 
оказанных услуг. Наряду с доходами данный этап 
характеризуется и текущими эксплуатационными 
расходами.
В течение этой фазы осуществляется:
• сертификация продукции;
• создание центров ремонта;
• создание дилерской сети;
• текущий мониторинг экономических показате­
лей проекта.
В Республике Беларусь для генподрядчика эксплуа­
тационная стадия длится пять лет (период гарантий­
ного срока). Однако, сам механизм ответственности 
и заинтересованности в результате инвестиционной 
и эксплуатационной стадий проработан недоста­
точно. С этой целью необходимо определить взаи­
мосвязь процессов прединвестиционного и инве­
стиционного этапов с эксплуатационным и стадией 
ликвидации (или редевелопмента) (рис.4). Характе­
ристики объекта недвижимости, заложенные при 
формировании окончательного замысла проекта, 
включенные в проектно-сметную документацию, ка­
чественно выполненные на этапе строительно-мон­
тажных работ, позволяют в будущем увеличить по­
тенциал проекта и увеличить продолжительность 
эффективного инвестиционного цикла.
Для инвестора, вкладываю­
щего капитал в строитель­
ство, важно в оптимально 
короткие сроки вернуть вло­
женные финансовые ресурсы, 
а затем в течение максималь­
но более длительного пери­
ода времени он стремится 
получать прибыль. Поэтому 
продолжительность эксплуа­
тационного этапа приобрета­
ет первостепенное значение и 
существенно влияет на общие 
показатели эффективности проекта (величину при­
были, рентабельность, социальный или экологиче­
ский эффект И Т .Д .).
Каждый этап инвестиционного процесса строитель­
ства подразделен на стадии и требует выполнения 
таких процедур, как анализ и прогнозирование, 
консультирование и принятие решений, проектиро­
вание и строительство. На одних стадиях исследу­
ют инвестиционные возможности по строительству 
объекта, на других -  обосновывают преимущества 
тех или иных его вариантов, на третьих -  составля­
ют инструкции и выполняют расчеты, которые не­
сут исключительно вспомогательные функции, на 
четвертых -  выбирают инструменты реализации 
проекта.
Таким образом, можно сделать вывод, что по всей 
совокупности значимости, затратам времени и объ­
емам работ стадии существенно различаются. При
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• выхода на проектную мощность.
По-прежнему, в Республике Беларусь в управлении 
инвестиционным циклом делается упор на создание 
объекта недвижимости, таким образом основной 
целью управления является сдача готового объек­
та в эксплуатацию в определенные сроки, затратив 
плановые объемы инвестиций.
Однако управление инвестиционным циклом в 
строительстве - сложный процесс, требующий вы ­
деления еще двух стадий -  эксплуатационной и лик­
видационной (или редевелопмент) (табл.1). Причем 
процессы управления на прединвестиционной и 
инвестиционной стадиях влияют на эксплуатацион­
ные характеристики и параметры, а также в целом 
на продолжительность жизненного цикла и возмож­
ность редевелопмента.
Начальное 
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этом четких границ как между стадиями, так и эта­
пами инвестиционного проекта провести невоз­
можно. Например, на этапе предынвестиционных 
исследований нескольких видов работ, зачастую 
выполняемых параллельно, также распространяют­
ся на инвестиционный, а затем эксплуатационный 
этап.
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Эксплуатационный этап
Увеличение срока службы объекта
Оптимизация ресурсов на содержание и эксплуатацию
Возможность проведения технических, технологических, 
архитектурных изменений с меньшими затратами времени и 
ресурсов
Ликвидационный этап (редевелопмент)
Возможность перепрофилирования объекта в связи с потенциалом 
местоположения и заложенными техническими и другими 
резервами
Возможность оптимизации ресурсов на ликвидацию объекта в связи 
с эффективными конструктивными решениями
В методологии управления ресурсами понятие «ре­
сурс» - это все, чем располагает проект, в том числе 
трудовые, финансовые и материально-технические 
ресурсы, команда проекта, время (продолжитель­
ность, сроки, ограничения), информация, знания и 
технологии, - это взаимосвязанные ресурсы проекта
Существуют следующие группы ресурсов:
1. Материально-технические - сырье; материалы, 
конструкции, комплектующие; энергетические 
ресурсы; топливо; ресурсы типа «мощности» 
или технологические ресурсы (машины, меха­
низмы для выполнения работ проекта); устанав­
ливаемое оборудование и пр.;
2. Трудовые - осуществляют непосредственную 
работу с материально-техническими ресурсами 
(например, строители, водители машин, мон­
тажники оборудования и пр.).
3. Информационные - совокупность нематери­
альных активов, документов, имеющих важное 
стратегическое значение для функционирова­
ния строительной организации.
На управление ресурсами строительной организа­
ции оказывают влияние разнообразные факторы, 
которые необходимо учитывать по отдельности в си­
стемах управления трудовыми, информационными, 
материально-техническими ресурсами (рис.3,4,5).
Как видно из рисунков 3,4,5 на каждый вид ресурсов 
влияют различные факторы. В процессе организа­
ционно-технологической подготовки строительной 
организации необходимо проработать цепочки вза­
имосвязей между объемами ресурсов, факторами и 
риском возникновения сбоев при выполнении задач 
проекта.
Управление ресурсами в строительстве
Оптимизация инвестиционных ресурсов, увеличе­
ние сроков эксплуатационного этапа и повышение 
его эффективности, а также возможность редевело­
пмента можно достичь за счет управления ресурса­
ми в строительной организации.
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Рис. 3. Факторы, влияющие на управление трудовыми ресур­
сами в строительной организации
Социальные факторы:
-развитие социальнокинфраструктуры в 
строительных организациях;
-уровень расходов в строительстве на социальные 
цели;
-система переподготовки кадров в строительстве; 
-доступность образования по строительным 
специальностям.
Рис. 5. Факторы, влияющие на управление материально-тех­
ническими ресурсами (МТР) строительной организации
Социальные факторы:
-развитие социальнорйнфраструктуры в 
строительных организациях;
-уровень расходов в строительстве на социальные 
цели;
-система переподготовки кадров в строительстве; 
-доступность образования по строительным 
специальностям.
Рис. 4. Факторы, влияющие на управление информационны­
ми ресурсами строительной организации Совершенствование и повышение эффективности 
управления инвестиционными процессами в строи­
тельном комплексе Республики Беларусь предпола­
гает производство и выпуск конкурентоспособной 
строительной продукции, ликвидацию нерентабель­
ных строительных предприятий, повышение каче­
ства строительных услуг, а также обеспеченность 
населения объектами строительства (жильем, объ­
ектами социального назначения и т.д.). Основным 
ядром осуществления предлагаемых мероприятий 
должно стать повышение управляемости инвести­
ционных процессов строительства. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить некоторые 
задачи, среди которых можно выделить такие как:
1. Создание эффективной системы управления 
инвестиционными процессами строительного 
комплекса.
2. Структурная перестройка предприятий и орга­
низаций строительного комплекса, ориентиро­
ванных на повышение качества и конкуренто­
способности выпускаемой продукции.
3. Эффективное использование местных ресурсов 
строительной продукции.
Е. Кисель, Р. Осопрелко: Особенности управления инвестиционным циклом в строительстве
В настоящее время основными трудностями, с кото­
рыми сталкиваются строительные организации при 
реализации инвестиционных проектов, являются 
следующие:
• сдерживание инновационно-инвестиционных 
проектов административными барьерами и 
нормативами -  низкое качество строительных 
материалов;
• несовпадение приоритетов инвестиционной 
деятельности со сформированной годами пара­
дигмой градостроительной среды;
• ограниченность информации относительно 
опыта осуществления отечественных и зару­
бежных инвестиционных проектов;
• высокий экономический риск;
• неурегулированность правовой базы и нехватка 
собственных средств строительных предприя­
тий;
• недостаточная развитость инвестиционной ин­
фраструктуры.
Выводы
1. Инвестиционные проекты в строительстве об­
ладают рядом особенностей, которые необходи­
мо учитывать при управлении инвестиционным 
циклом.
2. В Республике Беларусь детально проработаны 
процедуры прединвестиционного и инвестици­
онного этапов с учетом действующего законода­
тельства.
3. С целью повышения эффективности управ­
ления инвестиционным циклом необходимо 
учитывать мировой опыт и включать в инве­
стиционный процесс стадии эксплуатации и 
ликвидации.
4. Эффективность управления на прединвестици- 
онной и инвестиционной стадиях оказывают 
прямое воздействие на процессы, происходя­
щие на последующих стадиях.
5. Так как строительное производство использует 
различные виды ресурсов необходимо встра­
ивать в систему управления инвестиционным 
циклом процессы управления всеми видами ре­
сурсов.
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